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1 Inleiding
1.1 Aanleiding

Op de locatie van het Neherlab te
Leidschendam worden in het kader van
een grootschalige herontwikkeling ca.
tweehonderd appartementen ontwikkeld.
Voorheen was in de nabijheid van deze
locatie de chemische wasserij Rozenburg
gelegen, welke een omvangrijke VOCL
verontreiniging heeft achtergelaten.

In het kader van de herontwikkeling wordt
in opdracht van Sequoia Leidschendam
vof door Heijmans Infra Techniek een
sanering uitgevoerd ter plaatse van het
Neherlab te Leidschendam.

De sanering bestaat uit een gedeeltelijke

conventionele grondsanering middels ontgraving en daarnaast een in-situ sanering van een
verontreiniging met VOCL en plaatselijk minerale olie en vluchtige aromaten in de grond en het
grondwater.

De voortgang van de sanering wordt vastgesteld middels een monitoringsprogramma voor het
grondwater.

1.2 Doelstelling

Dit rapport betreft een voortgangsrapport. In dit rapport wordt, aan de hand van de
monitoringsgegevens, ingegaan op de werkzaamheden tot nu toe en op het verloop van de
biologische bodemsanering van de VOCI.

1.3 Leeswijzer

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 de saneringsaanpak besproken. In hoofdstuk 3 worden de
werkzaamheden tot nu toe toegelicht, waarna in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
verontreinigingen en de ontwikkeling van de verontreinigingen. Als afsluiting van het rapport worden
conclusies getrokken met daarin de bevindingen van de sanering tot nu toe.
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2 Aanpak
2.1 Vergunningen en beschikkingen

Voor de sanering is door Witteveen + Bos een saneringsplan opgesteld met het kenmerk LSDM73-
3/zutd/009, daterende 7 april 2006. Op 25 juli 2006 is hiervoor een beschikking afgegeven met het
kenmerk DGWM/2006/7657.

Op 4 september 2006 is een wijziging op het saneringsplan 2006 ingediend. De wijziging op het
saneringsplan heeft het kenmerk arpe.45277, daterende 16 augustus. Op 21 september 2006 is
hiervoor een beschikking met het kenmerk DGWM/2006/12630 afgegeven.

2.2 Algemeen

De saneringsdoelstelling is het herstellen van de functionele eigenschappen van de bodem binnen
een periode van 30 jaar. Het te behalen saneringsresultaat komt overeen met trede 3 van de
saneringsladder (stabiele eindsituatie met een grote restverontreiniging). De uiteindelijke
restverontreiniging bevindt zich, na afronding van de sanering, voornamelijk in het grondwater maar
betreft wel een stabiele eindsituatie waarvoor enkel passieve nazorg benodigd is.

De saneringswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De uitvoerperiode van de sanering
bedraagt 10 tot 15 jaar.

Belangrijke werkzaamheden zijn onder andere het aanbrengen van een infiltratiesysteem
voorafgaand aan de bemaling (eind 2006 gereed) en het ontgraven van de kern van de wasserij
nadat deze gesloopt is. Deze werkzaamheden zijn beschreven in de tussenevaluatie van Geofox
kenmerk 20061706/RCRA dd 22 augustus 2007.
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De ligging van de verontreiniging is in figuur 2.1 schematisch weergegeven.

Figuur 2.1: VOCI vlek in bodem

2.3 Aanpak grondwatersanering

Binnen de grondwaterverontreiniging zijn er een aantal bronlocaties te omschrijven. De bronlocaties
zZijn de locaties waar de verontreiniging is ontstaan. Deze staan in de tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: bronlocaties

Chemische wasserij | 22.000 m®

38.000 m®

Afvalwatertank 2.700 m®

3.375m°

Bovenstaande bronlocaties zijn gedefinieerd als de gebieden waar in het ondiepe grondwater
concentraties boven de interventiewaarde zijn aangetroffen. De ligging van de locaties is in figuur

2.2 schematisch weergegeven.
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Figuur 2.2: schematische ligging van de bronlocaties

F

De sanering verloopt volgens een drietrapsraket namelijk:

1. Het onttrokken bemalingswater wordt verrijkt met substraat en nutriénten en weer
geinfiltreerd in infiltratiebronnen. Dit proces duurt 7 maanden en is uitgevoerd in de periode
van maart 2007 tot november 2007 met een onderbreking van augustus 2007 tot
september 2007. Hierbij wordt gedurende een periode van 56 dagen in de bronzone extra
chloorethenen afbrekende bacterién in de bodem geinfiltreerd met een bioreactor systeem
(de TCE reactor). Het doel van de eerste stap is het stimuleren van de biologische afbraak.

2. Na het afronden van de bemaling wordt het grondwater gemonitoord, tot de sloop van de
wasserij. Hierbij wordt bekeken of de substraatgehaltes voldoende zijn en eventueel
overgegaan op aanvullende gerichte dosering. Dit wordt uitgevoerd in de periode van
december 2007 tot mei 2008.

3. Indien na de sloop van de wasserij en na ca. twee jaar de concentraties in het grondwater
boven de actiewaarden komen wordt aanvullend gesaneerd met chemische oxidatie.

2.3.1 Tijdschema sanering
In bijlage 1 is een tabel met de tijdsplanning terug te vinden. Het met grijs aangegeven deel is
inmiddels uitgevoerd.

2.4 Beschrijving in-situ systeem
In bijlage 2 is tekening 2 toegevoegd en in bijlage 3 is tekening T1V5 toegevoegd. Op deze

tekeningen is het in-situ systeem weergegeven. In figuur 2.3 is de situatie schematisch
weergegeven. In bijlage 1 is een tijdschema opgenomen.
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Figuur 2.3: schematische situatieweergave

Infiltratiebron Bioreactor Bacterién en voeding
breken verontreiniging af

bacterién
veront-  €n voeding
reiniging |

Rondom de wasserij, het Neherlab en in de wijk zijn ten behoeve van de VOCL sanering 29
infiltratiebronnen gezet. De ligging van de bronnen is weergegeven in tekening T1V5 uit bijlage 2. In
tabel 2.2 zijn nadere gegevens over de infiltratiebronnen weergegeven. In de infiltratiebronnen
kunnen ook deepwells worden geplaatst om grondwater te onttrekken.

Tabel 2.2: infiltratiebronnen

125 5-8 m-mv 11-13, 15-19, 21-26
110 1,5-4 m-mv_ | 11-13, 15-19, 21-26
125 5-8 m-mv 1-20, 27-27, 30
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Onder de wijk is tussen de wasserij aan de St. Willibrodstraat en de St. Josefstraat nr. 33 een
horizontale infiltratiedrain aangebracht. De drain heeft een diameter van 80 mm en is aangelegd
middels HDD op een diepte van ca. 8 m-mv.

2.4.1 Infiltratie- en doseerinstallatie

Een deel van het bemalingswater is gebruikt de bodem te spoelen waarbij het infiltratiewater is
verrijkt met nutriénten en koolstofbron ten behoeve van de in-situ sanering.

Dit te infiltreren water is na zandfiltratie opgevangen in een tussenbuffer. Vanuit deze tussenbuffer
is maximaal 25 m3/h water naar de diverse infiltratiebronnen en de infiltratiedrain gepompt. Er zijn
twee stromen met infiltratiewater. Eén deel is onbehandeld water; dit water dient ter compensatie
van de grondwaterstanddaling, zie stroomschema in bijlage 2. Aan het andere deel zijn nutriénten
en koolstofbron toegevoegd door middel van een doseerinstallatie.

De te doseren stoffen zijn:
- Melkzuuracetaat
- Nutriénten

De diverse leidingen naar de infiltratiebronnen zijn voorzien van afzonderlijke elektrische kleppen.
Een foto van deze kleppen is weergegeven in figuur 2.4. De kleppen kunnen op locatie en op
afstand door middel van telemetrie open of dicht gezet worden. Tevens zijn de elektrische kleppen
automatisch dichtgezet bij dreigende overstroming van een infiltratieput. Hiertoe is in elke
infiltratieput een waterdetectie aangebracht.

Figuur 2.4: gestuurde kleppen
e KB -

Te doseren hoeveelheden, concentratie,
locaties en tijdstrajecten zijn bepaald na het
verzamelen van gegevens uit monitoring en
ontvangen debiet van het bemalingswater.
Nadere gegevens zijn terug te vinden in het
tussenevaluatierapport van Geofox.

2.4.2 Leidingwerk

De diverse bronnen en de manifoldcontainer
zijn onderling verbonden door middel van
een HDPE leidingwerk met een diameter
van 40 mm en een wanddikte van ca. 2,4
mm. De leiding naar de infiltratiedrain is
uitgevoerd met een diameter van 50 mm en
een wanddikte van 3 mm.

Al het leidingwerk is ondergronds
aangebracht op een diepte van ca. 0,7 m-
mv.

Het aantal koppelingen en de kans op lekkages is bij de aanleg geminimaliseerd door het gebruik
van leidingwerk op rol. Een aantal koppelingen echter kon niet vermeden worden, deze zijn, voordat
de sleuf is aangevuld, getest op lekkage.
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2.4.3 Grondwaterzuivering tbv bemalingswater

Er is, ten behoeve van het bemalingswater van de bouw van de parkeerkelder, een
grondwaterzuivering gebouwd, bestaande uit een olie-waterafscheider / zandvang, zand- en actief
koolffiltratie. Er zijn twee aansluitingen gemaakt op het gemeentelijk riool, waar het gereinigde water
geloosd kan worden. De aansluitingen zijn gesitueerd in de Ruysdaallaan en de St Paulusstraat.

2.4.4 TCE-installatie

Ten behoeve van de enting van de bodem is gedurende 56 dagen gebruik gemaakt van een TCE
reactor. Het TCE concept is een bio-augmentatie techniek. Dit wil zeggen dat gebruik wordt
gemaakt van gekweekte bacterién die met de juiste voedingsstoffen in de bodem worden
geinfiltreerd. In het geval van het TCE concept gaat het om de bacteriesoort dehalococcoides
waarvan bekend is dat het tetrachlooretheen (PER) en trichlooretheen (TRI) volledig kan afbreken
tot de onschadelijke eindproducten etheen en ethaan. Het unieke van het TCE concept is dat het
kweken van de bacterién niet in het laboratorium, maar in het veld in een bovengrondse bioreactor
plaatsvindt.

Het voordeel van het TCE concept ten opzichte van een conventionele sanering middels pump &
treat is dat de bodem slechts éénmaal hoeft te worden doorspoeld. Hierna kan het bovengrondse
saneringssysteem van de locatie worden verwijderd. Afbraak vindt daarna in de bodem plaats,
waarbij verder geen actieve saneringsmaatregelen meer nodig zijn.
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3 Monitoring grondwater
3.1 Algemeen

Het doel van de biologische stimulering is om afbraak condities in de bodem te optimaliseren. In het
algemeen kan worden gesteld dat condities voor afbraak gunstig zijn beinvioed als:

- Concentratie sulfaat < 10 mg/l;

- Concentratie TOC > 100 mg/l;
Dit wordt hieronder nader toegelicht.

3.2 Onderzoeksresultaten grondwater

Gedurende de sanering is de kwaliteit van het grondwater gemonitoord. In bijlage 6 zijn de
analysecertificaten toegevoegd en in bijlage 7 is een tabel met daarin de concentraties per peilbuis
te vinden. Een situatietekening is in bijlage 3 terug te vinden.

3.2.1 Substraat

Ten behoeve van de sanering is substraat in de bodem geinjecteerd. Substraat zorgt voor de
vorming van ‘Total organic compound’ (TOC) in de bodem. Het doel van de substraat dosering is
het creéren van gunstige omstandigheden voor afbraak van de chloorethenen verontreiniging en
het vervolgens afbreken van de verontreiniging.

Er is tot op heden ca. 55 m? aan melkzuuracetaat en ca. 8m® aan nutriénten gedoseerd. In figuur
3.1 is de concentratie TOC (>100 mg/l) na de dosering weergegeven.
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Figuur 3.1: contour TOC boven 100 mg/l
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In deze figuur is de lichtgroene contour de contour voor TOC groter dan 100 mg/l en de
donkergroene contour de contour voor TOC groter dan 200 mg/I.

3.2.2 Sulfaat
In figuur 3.2 is de contour weergegeven waarbinnen de sulfaatconcentratie is afgenomen tot onder
10 mg/l.

Figuur 3.2: contour suliaat <10 mg/l
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Sulfaat ten opzichte van TOC

Figuur 3.8: conto%r TOC >100 en sulfaat < 10 mg/l

In deze figuur is de groene contour de contour voor TOC groter dan 100 mg/l en de blauwe contour
de contour voor sulfaat kleiner dan 10 mg/I. Uit deze figuur is op te maken dat binnen de TOC
contour het sulfaat bijna geheel is weggenomen. Eén peilbuis, peilbuis 9114, bevatte echter bij de
bemonstering van 9 november 2007 een verhoogde waarde aan sulfaat en is binnen de TOC
contour gelegen.

Heijmans Infra Techniek B.V.
Evaluatie Actieve Fase



Datum 7 december 2007
Kenmerk elza/liha3/48002
Pagina 13 van 27

3.23 VOCL

De grondwaterkwaliteit is gedurende de sanering gemonitoord. De huidige
verontreinigingscontouren zijn weergegeven in figuur 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6. De analyses zijn terug te
vinden in bijlage 6 en bijlage 7.

Tetrachlooretheen

Figuur 3.3: contour tetrachlooretheen >T

e

Uit deze figuur is op te maken dat PER alleen nog plaatselijk wordt aangetroffen in het grondwater.
Er is ter plaatse van twee peilbuizen een verhoogde waarde met PER gemeten. Als kanttekening
moet wel vermeld worden dat de verhoogde waarden op 22 december 2006 en op 17 april 2007
gemeten zijn, dus rond de aanvang van de sanering. Er is een grote kans dat de verhoogde
waarden inmiddels verlaagd zijn.
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Trichlooretheen

Figuur 3.4: contour trichlooretheen >T

D&

Uit deze figuur is op te maken dat alleen plaatselijk nog TRI voorkomt in het grondwater aanwezig
is. Ter plaatse van maar €én peilbuis is TRI verhoogd waargenomen. Hierbij moet wel vermeld
worden dat de betreffende peilbuis, peilbuis 9002, voor het laatst op 22 december 2006 bemonsterd
is. Aangenomen kan worden dat de verontreiniging met TRI nu geheel weg is genomen.

Cis 1,2-dichlooretheen
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In deze figuur is de contour van CIS boven de tussenwaarde weergegeven. Ter plaatse van negen
peilbuizen is CIS verhoogd waargenomen. Als kanttekening moet vermeld worden dat de twee
peilbuizen in de kleine vlek, welke links van de grotere viek gelegen is, op 22 december 2006
bemonsterd is. Aangenomen kan worden dat deze vlek nu een andere positie heeft. De peilbuizen
in de grote vlek zijn recent bemonsterd.

Vinylchloride

SN~

Uit deze figuur is op te maken dat de VC in het grondwater over een groot gebied aanwezig is. De
verhoogde waarden zijn recent in twaalf peilbuizen gemeten.
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3.2.4 Parameters ten opzichte van elkaar
VOCI ten opzichte van TOC

Figuur
L 2

3.7: contor TOC > 100 mg/l en VOCI > T

In deze figuur is de groene contour de contour voor TOC groter dan 100 mg/l en de roze contour de
contour voor VOCI (PER, TRI, CIS en VC bij elkaar) groter dan de tussenwaarde.

Uit deze figuur is op te maken dat een groot gedeelte van de VOCI verontreiniging binnen de TOC
contour gelegen is. Eén peilbuis, peilbuis 10021, echter bevatte bij de bemonstering van 9
november 2007 een verhoogde waarde aan VC en is niet binnen de TOC contour gelegen. Ook de
kleine VOCI vlek is niet in de TOC contour gelegen.
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3.3 Onderzoeksresultaten retourbemaling
Tijdens de eerste monitoringsronde was de retourbemaling licht verhoogd met cis 1,2-
dichlooretheen en tetrachlooretheen. In de verdere monitoringsronden is er geen parameter meer

verhoogd gemeten in de retourbemaling. In tabel 3.1 is een overzicht van de parameters te vinden.

Tabel 3.1: analyseresultaten retourbemaling

Meetronde 1 2 3 4
Datum 12-02-03 | 12-03-03 | 26-03-03 | 11-04-03
Tetrachlooretheen ug/l 4,2 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cis 1,2-dichlooretheen | ugl/l 0,46 <0,1 <0,1 <0,1
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4 Conclusie

In de periode januari tot november 2007 is de grondwatersanering ter plaatse van het Neherlab in
Leidschendam opgestart. Onderdeel daarvan is het actief stimuleren van de biologische afbraak
van Vocl in het grondwater. Uit de monitoringresultaten blijkt dat in een groot gebied vodoende
substraat is geinjecteerd en het blijkt dat er in dit gebied ook sprake van afbraak is. Er wordt
nauwelijks nog Sulfaat aangetroffen, de PER en TRI verontreiniging is nagenoeg weggenomen en
omgezet in CIS en VC.

Buiten het beinvloede gebied is een zone aanwezig waar nog wel verontreiniging aanwezig is maar
waar vooralsnog onvoldoende substraat aanwezig is om afbraak te stimuleren. In figuur 4.1 zijn de
locaties waar de verontreinigde peilbuizen zich bevinden weergegeven. Ook is in de figuur
weergegeven in welke gebieden zich VOCI boven de tussenwaarde en TOC kleiner dan 100 mg/l
bevind.

Figuur 4.1: locaties peilbuis 9001, 9002 en 10021 en visueel gebied met VOCI > T en TOC < 100 mg/l
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In de komende jaren zal het grondwater gemonitoord worden waarbij verdergaande afname van
verontreiniging wordt gevolgd.
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Colofon

Heijmans Infra Techniek B.V.

Afdeling Bodem Rosmalen

Graafsebaan 67

5248 JT Rosmalen

Postbus 68

5248 AB Rosmalen

Algemeen telefoonnummer: 0031(73) 543 6801
Algemeen faxnummer: 0031 (73) 543 6802
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Bijlage 1: Tijdsplanning
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Bijlage 2: Tekening 2
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Bijlage 3: Tekening T1V5
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@ infiltratie-
& onttrekkingfilter

— onttrekkingdrain

Ligging damwanden tbv
kelder.

\\ Locatie installatie

Ontgraving met
Lankolnonor

J monitoringfilter wasserij

Gallerij

Signalerings- / stellaag
schoon vulzand

] 08m-kmy

S

Leidingsleuf en afwerking bronnen.

1g, HDPE 40mm

4 = 10r
a g per pomp)
ATAw,@:m_m%mmxmcm_um&a;

2 x doorvoer
Schakelkastje met werkschakelaars

Filter HDPE 50 mm nominaal
met drukopnemer.

EE

Blinde drain
3,0 m-mv

Drain t.b.v. infiltratie.

Weergave boormethode

8,0 m-mv

Opdrachtgever:

Sequoia Leidschendam vof

heymans

Heijmans Infra Techniek B.V.
Bodem

Graafsebaan 67  Postbus 68 T+ Mcwd 543 68 01

Sequoia
Leidschendam

Neherlab

5248 JT Rosmalen 5240 AB Rosmalefh +31 (0)73 543 68 02
Schaal:  1: 2000 Gem.:

Formaat: A3 Getek.:
Besteknr: Beoord.:

_u_‘o_.ooSnMO@M\_ 2 247101

Vrijgave:

._.wxma:o:_u_u‘_ <m

Datum: 29—10-07 _ Status:
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10035

— Hoogtebout 1008

BB 5 f
.
Opdrachtgever: —ﬂml Bm =m
Sequoia Leidschendam B.V. —_.—
Leidsegracht 1315 Heijmans Infra Techniek B.V.
Legenda 1017 WA Amsterd Bodem
TOC > 100 mg/I Graafsebaan 67  Postbus 68 T +31 (0)73 543 68 0t
TOC > 200 mg/| 5248 JT Rosmalen 5240 AB Rosmaleh +3i Mcwa 543 68 02
Sulfaat < 10 BQ\_ . . Schaal:  1: 1000 Gem.:
PER >T In-situ sanering Neherlab E— P
TRI>T _IQ_QMOIQDQNB Besteknr: Beoord.: Arpe
CIS >T Projectnr: 206212 Vrijgave: FOpi
VC>T
qu%m:oz_u_um<‘_

Verontreinigingsituatie 15-11-2007

Datum:  15—11="07 _ Status:




— Hoogtebout 1008

Peilbuis = .
10021 S
Peilbuts 9001 el SO\

10028 9102/8 )\ BB 7

en 9002 "

9102

Opdrachtgever: =
Sequoia Leidschendam B.V. —.-m—_.— mans
Leidsegracht 1315 Heijmans Infra Techniek B.V.
_|®©®3Qm 1017 NA Amsterd Boden
TOC > 100 mg/I Graafsebaan 67  Postbus 68 T 431 (0)73 543 68 01
TOC > 200 mg/| 5248 JT Rosmalen 5240 AB RosmaleR +]I Mcwa 543 68 02
Sulfaat < 10 BQ\_ . . Schaal:  1: 1000 Gem.:
PER >T In-situ sanering Neherlab E— P
TRI>T _IQ_QWOT_WDQNB Besteknr: Beoord.: Arpe
CIS >T Projectnr: 206212 Vrijgave: FOpi
VC>T
VOCI >T . . ekeningnr.
Verontreinigingsituatie 20-9-2007 TekeninanTOV1
— Datum:  15—11="07 _ Status:
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— Hoogtebout 1008

18

[Pelbu 0018~ |
MM_ W Datum monetername ~ |
< @l Pelbala 9119 Pellbuls 10036
) S 0 S Datum_monsternome

A= 24-05-07 230807911 oo S o-11-07

Y <01 | <01

L - 3 <1 <01

< 7
85 240

= 15
75

m |v.=.__
- - = 33
ifa = ifo = PER_| 70000] 4600 | — wa
TR [ 500 | e+ 300 9 ool
os | <00 | e8 9100 | — =
a0 | qoo a6 - [Cso T 260 ||
= WDF 01 ifaol| 10 <20 <10.0

g
|g|||
|g§ AL
o |
e

g
g
a

L

MDF 02

Opdrachtgever: — ==
Sequoia Leidschendam B.V. .-Q-.;—— nans
Leidsegracht 13-1° Heijmans Infra Techniek B.V.
Bodem
Graafsebaan 67  Postbus 68 T 431 (0)73 543 68 01
5248 JT Rosmalen 5240 AB Rosmaleh +3i Mcwd 543 68 02
H H Schaal:  1: 1000 Gem.:
_Dlm_._nc mm:mﬂ_ 3@ ijmﬂ_mc Formaat: A3 Cetek: €lza
_Im_Qw03®3Qm3 Besteknr: Beoord.: Arpe
Projectnr: 206212 Vrijgave: ﬁOU._
Verontreinigingsituatie 20-9-2007 Tekeningn T SV2

— Datum:  15—11="07 _ Status:
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Bijlage 7: Concentraties grondwater
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Evaluatie Actieve Fase



peilbuis BB7

filterstelling | m-mv 4,55-5,55

meetronde 2

datum 16-04-07 29-05-07 10-07-07

PER ug/l 1,2

TRI ug/l 0,62

CIS ug/l 31

vC ug/l 20

etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 3,43 150 260

Sulfaat mg/| 10 <20 <10,0

peilbuis 101

filterstelling m-mv

meetronde 1 2 3 6 7 8
datum 21-12-06 16-04-07 23-05-07 | 10-07-07 | 22-08-07 | 9-11-07
PER ug/l 79000 4600 410 12
TRI ugl/l 300 94 300 6,4
CIS ugl/l <100 <10 9100 260
VC ug/l <100 9,6 35
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 240 340 410
Sulfaat mg/| 32 62 <10 <10
peilbuis 104

filterstelling m-mv 6,94-7-94

meetronde 1 2 4 6 7 8
datum 21-12-06 16-04-07 29-05-07 | 10-07-07 | 22-08-07 | 9-11-07
PER ug/l 130 26 0,7 0,11
TRI ugl/l 9,2 32 0,23 0,19
CIS ug/l 23 13 20 1,8
VC ug/l 0,84 1,3 9,6 1,2
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 190 250 230
Sulfaat mg/l 88 <2 <10,0 <10




peilbuis 105

filterstelling | m-mv 5,30-6,30

meetronde 2 4

datum 16-04-07 29-05-07

PER ugll 0,73

TRI ug/l <0,1

CIS ug/l 2,4

VC ug/l 5

etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 200

Sulfaat mg/| 75 3,6

peilbuis 106

filterstelling m-mv

meetronde 2 4 6 7 8
datum 16-04-07 29-05-07 10-07-07 | 22-08-07 | 9-11-07
PER ug/l 12 1,4 0,58
TRI ugl/l 9,5 0,26 0,35
CIS ug/l 99 44 8,5
VC ug/l 18 330 26
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 17 19 19 33
Sulfaat mg/l 78 140 94 75 <10
peilbuis 107

filterstelling m-mv

meetronde 2 4 6 8

datum 16-04-07 29-05-07 10-07-07 9-11-07

PER ug/l 0,39 <0,1

TRI ug/l 0,34 0,15

CIS ug/l 6,8 0,41

VC ug/l 1,1 0,79

etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 85 170 160

Sulfaat mg/l 180 86 <10 <10




peilbuis 108
filterstelling | m-mv

meetronde 7
datum 22-08-07
PER ug/l 0,12
TRI ug/l 0,16
cIs ug/l 0,18
vC ug/l 0,19
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/|

Sulfaat mg/l

peilbuis 9001
filterstelling | m-mv 3,57-4,57
meetronde 1
datum 21-12-06
PER ug/l 0,33
TRI ug/l 3,4
CIs ug/l 120
VvC ug/l 1,9
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/|

Sulfaat mg/l

peilbuis 9002
filterstelling | m-mv 0,69-1,69
meetronde 1
datum 21-12-06
PER ug/l 130
TRI ug/l 1300
CIs ug/l 56000
VC ug/l 420
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/|

Sulfaat mg/|




peilbuis 9011
filterstelling | m-mv 0,9-2,9
meetronde 1
datum 21-12-06
PER ug/l <1
TRI ug/l <1
CIS ug/l <1
VvC ug/l <1
etheen ug/l
ethaan ug/l
TOC mg/|
Sulfaat mg/|
peilbuis 9106
filterstelling | m-mv 1,54-2,54
meetronde 2 4 6
datum 16-04-06 29-05-07 10-07-07
PER ug/l <0,1
TRI ug/l <0,1
CIS ug/l 0,15
VC ug/l <0,1
etheen ug/l
ethaan ug/l
TOC mgl/l 16 14
Sulfaat mg/l 6,2 4.4 <10
peilbuis 9110
filterstelling | m-mv 3,62-4,62
meetronde 2 4 6
datum 16-04-07 | 29-05-07 | 10-07-07
PER ug/l 113
TRI ug/l 3,9
CIS ug/l 6,9
VC ug/l 0,33
etheen ugl/l
ethaan ug/l
TOC mg/l 17 200
Sulfaat mg/l 130 110




peilbuis 9114

filterstelling m-mv 7,43-8,43

meetronde 0 2 4 6 7 8
datum 11-12-06 16-04-07 29-05-07 | 10-07-07 | 22-08-07 | 9-11-07
PER ug/l <0,1 <4 <0,1 <0,1
TRI ug/l <0,1 <4 <0,1 <0,1
CIS ug/l 22 55 22 19
vC ugl/l 56 49 52 65
etheen ug/l 11

ethaan ug/l 0,33

TOC mg/l 360 80 120

Sulfaat mg/l 340 420 <2 180 130 250
peilbuis 9116

filterstelling m-mv 7,64-8,64

meetronde 0 8

datum 11-12-06 9-11-07

PER ug/l <0,1 <0,1

TRI ug/l <0,1 <0,1

cIs ug/l 870 <1,0

VvC ugl/l 870 <0,1

etheen ug/l 110

ethaan ug/l 0,44

TOC mg/l 79

Sulfaat mg/l 13

peilbuis 9119

filterstelling m-mv 8,21-9,21

meetronde 0 3 7 8

datum 21-12-06 23-05-07 22-08-07 9-11-07

PER ug/l <0,1 <0,1 <0,1

TRI ug/l <0,1 <0,1 0,13

CIS ug/l 730 0,51 0,37

VC ug/l 470 48 1,9

etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 140 79

Sulfaat mg/l 38 10




peilbuis 10012

filterstelling | m-mv 7,46-8,46

meetronde 1 2 3 6
datum 21-12-06 16-04-07 23-05-07 10-07-07
PER ug/l <0,1 5

TRI ug/l 0,18 3,9

CIS ug/l 4,1 30

vC ug/l 15 28

etheen ug/l 14

ethaan ug/l <0,25

TOC mg/l 36 390
Sulfaat mg/| 79 89 26
peilbuis 10013

filterstelling m-mv 7,0-8,0

meetronde 8

datum 9-11-07

PER ug/l <0,1

TRI ug/l <0,1

CIS ug/l <0,1

VC ug/l <0,1

etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 250

Sulfaat mg/l <10

peilbuis 10021

filterstelling m-mv 6,83-7,83

meetronde 1 3 5 8
datum 21-12-06 23-05-07 22-06-07 9-11-07
PER ug/l <0,1 <0,1 <0,1
TRI ug/l <0,1 <0,1 <0,1
CIS ug/l 0,14 34 13
VC ug/l 9,3 650 690
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 20 22
Sulfaat mg/l 170 110




peilbuis 10030
filterstelling m-mv 7,38-8,38
meetronde 0 2 6 8
datum 11-12-06 16-04-07 10-07-07 9-11-07
PER ug/l 0,27 5800 0,47
TRI ug/l 10 1000 13
CIS ug/l 68 490 140
VC ug/l 61 10 71
etheen ug/l 11
ethaan ug/l <0,25
TOC mg/l 266 430
Sulfaat mg/l 110 58 <10 <10
peilbuis 10031
filterstelling | m-mv 8,15-9,15
meetronde 1 2 3 6
datum 21-12-06 16-04-07 23-05-07 10-07-07
PER ug/l <0,1 <0,1
TRI ug/l <0,1 <0,1
CIS ug/l 76 19
VvC ug/l 310 18
etheen ugl/l
ethaan ugl/l
TOC mg/l 330 470
Sulfaat mg/l 54 15 <10
peilbuis 10034
filterstelling | m-mv 7,77-7,77
meetronde 1 3
datum 21-12-06 23-05-07
PER ug/l <0,1
TRI ug/l <0,1
CIs ug/l 11
VvC ug/l <0,1
etheen ug/l
ethaan ug/l
TOC mg/| 24
Sulfaat mg/l 44




peilbuis 10035

filterstelling | m-mv 7,8-9,8

meetronde 1 3

datum 21-12-06 23-05-07

PER ug/l <0,1 <0,1

TRI ug/l <0,1 <0,1

CIS ug/l 0,96 2,8

vC ug/l 1,6

etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 21

Sulfaat mg/| 75

peilbuis 10036

filterstelling m-mv 7,72-8,72

meetronde 1 3 7 8
datum 21-12-06 23-05-07 22-08-07 29-11-07
PER ug/l <0,1 <0,1 <0,1
TRI ug/l <0,1 <0,1 <0,1
CIS ug/l 45 7
VC ug/l 11 8,5 240
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 19 15
Sulfaat mg/| 52 75
peilbuis 10038

filterstelling | m-mv 7,7-8,7

meetronde 1 2 3 6
datum 21-12-06 16-04-07 23-05-07 10-07-07
PER ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
TRI ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
CIS ug/l <0,1 71 6,9 7,1

VC ug/l <0,1 79 18
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l 200 210
Sulfaat mg/l 58 3,1 <10




peilbuis 10039
filterstelling m-mv 7,0-8,0
meetronde 8
datum 9-11-07
PER ug/l <0,1
TRI ug/l <0,1
CIS ug/l 19
VC ug/l 55
etheen ug/l

ethaan ug/l

TOC mg/l

Sulfaat mg/l 540
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