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Projectformulier

Dit projectvoorstel heeft betrekking op:

O Stedelijk gebied*
(Stedelijke ontwikkelingen, uitbreidingsplannen, herinrichting oude woon- en industriegebieden, renovatie en
stadsherstel met als belangrijke ontwikkeling actief bodembeheer).

Landelijk gebied*
(Gebruik van landbouwgrond voor agrarische productie, herbestemming van landbouwgrond voor natuurontwikkeling,
opbouw ecologische hoofdstructuur, geintegreerde aanpak met de baggerproblematiek en koppeling met grootschalige
diffuse verontreinigingen).

Watersystemen*
(Integrale benadering van waterketens, diep en ondiep grondwater, oppervlaktewater en waterbodems)

O Technologie ontwikkeling*

(Ontwikkeling van saneringstechnologie voor verontreinigde locaties gericht op functioneel gebruik. Nieuwe strategieén
en technieken voor risicobeheersing, monitoring en beheer resterende (mobiele) verontreinigingen bij stortplaatsen,
deelsaneringen en gebruik van verontreinigde grond.

Procesinnovatie*

O Geintegreerd voorstel voor gebiedsinrichting*

Kennisoverdracht*

Met procesinnovatie wordt hier bedoeld: het opbouwen van nieuwe kennis en ervaring op organisatorisch, sociaal,
bestuurlijk, communicatief en/of juridisch vlak door partijen die bij de oplossing van een probleemsituatie een
gemeenschappelijk belang hebben.

De initiatiefnemer is:

Tauw bv, Regio Noord

de heer ing. R. Rozenveld
Postbus 722

9400 AS ASSEN

tel (0592) 39 13 53

fax (0592) 39 13 25

email rrz@tauw.nl

Volledige titel van het voorstel:

“Vuile bagger als nuttig product”, projectplan immobilisatie van sterk verontreinigde
baggerspecie door toevoeging van hydraulische bindmiddelen op basis van cement.
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1 Uitgangssituatie en probleemstelling

De verwerking van sterk verontreinigde baggerspecies (klasse 3 en 4) is nog steeds een
landelijk en regionaal knelpunt. Tot op heden is één van de weinige kostentechnisch
interessante opties het storten van deze specie in grootschalige onderwaterdepots. Echter het
aantal operationele depots, de capaciteit en de (transport)afstand tot deze depots leiden niet tot
een adequate (definitieve) aanpak van de verontreinigde waterbodems. De inpassing van
nieuwe depots ontmoet meer en meer weerstand en vergt grote investeringen. Verder past het
storten als zodanig niet in de beleidsvisies met betrekking tot het bevorderen van het sluiten
van stofkringlopen en het streven naar het nuttig toepassen van afvalstoffen.

Voor sterk verontreinigde baggerspecie is koude immobilisatie met hydraulische bindmiddelen
een alternatieve verwerkingsmethode, zowel in technisch als economisch opzicht. Zowel
anorganische componenten als organische componenten kunnen daarbij duurzaam worden
vastgelegd. Bij koude immobilisatie wordt de verontreinigde specie - eventueel na een
voorbewerking (bijv. het scheiden van de zandfractie) - gebonden, waardoor een nuttig
toepasbaar product in de vorm van (cementgebonden) verhardings- of funderingsmateriaal kan
worden geproduceerd. Het immobilisatieproces zorgt dus voor secundaire bouwstoffen uit
reststoffen.

Inmiddels is door een consortium van TNO en ENCI een baggerspecie klasse 4 op labschaal
verwerkt tot categorie-I bouwstof conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit. In het
onderzoek is ook aandacht geschonken aan de civieltechnische eigenschappen (druksterkte,
duurzaamheid, etc.) van het immobilisaat en het hergebruik ervan (zgn. n-de generatie). In het
kader van deze vierjarige samenwerking is nu technologie beschikbaar gekomen, die op
praktijkschaal kan worden getoetst.

Het ontbreken van praktijkgegevens leidt tot terughoudendheid bij probleemhebbers van
baggerspecie en potentiéle afnemers van het immobilisaat. Bekendheid over milieu,
civieltechnische en financiéle aspecten van immobilisatie kan bijdragen aan een integrale
oplossing van de problematiek. Met behulp van praktijkgegevens kan een gerichte
communicatie worden gestart, waardoor (maatschappelijk) draagvlak moet ontstaan om
dergelijke technieken in te zetten. Hierbij is samenwerking met het Centrum Immobilisatie (CIM)
van belang. Het ontbreken van draagvlak c.q. de noodzaak van kennisoverdracht naar
marktpartijen is vastgesteld in een recente studie van TU Delft (ir. F. Felix).

Op basis van het bovenstaande is in februari 2000 een projectidee bij SKB ingediend, waarin

het creéren c.q. verbreden van (maatschappelijk en beleidsmatig) draagvlak voor het vormen

van een nuttig toepasbaar product uit sterk verontreinigde baggerspecie door het toepassen

van immobilisatietechnieken op (semi) praktijkschaal als doelstelling is geformuleerd. Uit de

projectbeoordeling is gebleken dat de SKB-beoordelingscommissie van mening is dat:

1. demonstratie van de acceptatie een gepasseerd station is en dat de uitvoering van het
project het draagvlak niet vergroot;

2. immobiliseren technisch geen probleem is;

3. er twijfel bestaat bij de marktpartijen over de toepassing op langere termijn;

4, de bestaande kennis niet goed lijkt te zijn uitgezocht.

Als consortium zijn wij het in grote lijnen met de beoordeling eens, met dien verstande dat er
ons inziens een discrepantie bestaat tussen de punten 2 en 3. Vertegenwoordigers van de
afnemers van het immobilisaat twijfelen aan de ene kant inderdaad niet aan de technische
problematiek, maar aan de andere kant zijn zij toch ook weer voorzichtig c.q. afwachtend
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richting toepassing, omdat er weinig praktijkrelevante gegevens voorhanden zijn. Daarnaast is
in een brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries (kenmerk 26 401)
aangegeven dat bij de inzet van koude immobilisatie knelpunten zijn gesignaleerd bij de
kwaliteit en de afzet van producten.

De probleemstelling is dan ook, dat:

Er min of meer sprake is van een vicieuze cirkel die verhindert dat immobilisatie toe te passen is
als verwerkingstechniek voor sterk verontreinigde baggerspecie.

Deze problematiek, en dan met name de oplossing daarvan, kan inzichtelijk worden gemaakt
met de zogenaamde management-tool ‘DIP-DIM™cirkel van acht”: ‘Denken In Problemen versus
Denken In Mogelijkheden’, zoals in de onderstaande figuur is weergegeven.

Er is sprake van een situatie met storing, die veroorzaakt wordt door (in managementtermen)

Hier en nu: Krachtbronnen:
Probleembezitter, oplosser
en toepasser bij elkaar

- Nu en toekomst is van belang
- Duurzaamheid (grond)stoffen

Acceptatie: Adequaat handelen:

Door het te doen \/ Inzet van consortium
- M.b.v. SKB

Stuatie met Start
storing

Blik naar verleden:|——————|Inadequaat handelen:

- Geen praktijkgegeven Men weet dat het kan,

- Geen kennis maar hiemand past het toe
/ DIP-cirkel X

Vooroorded!: -

_Kosten \/ erzet:

- Toepasbaarheid “Angst” om ietste doen

Idee géén
invioed
te hebben
inadequaat handelen. Men weet dat het kan, maar men past het niet toe. Dit wordt veroorzaakt

doordat de blik naar het verleden is gericht. Er zijn geen praktijkgegevens, waardoor
verondersteld wordt dat er onvoldoende kennis is. Dit leidt tot vooroordelen, het zal wel duur
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zZijn en of het toepasbaar is, weet men niet met als gevolg een stuk verzet. In totaal heeft men
het gevoel géén invloed uit te kunnen oefenen.

De geschetste situatie met storing kan doorbroken worden door naar het DIM-deel van het
proces te komen. Hierbij wordt gedacht in mogelijkheden. Er kan acceptatie ontstaan door het
te doen. Dit kan alleen als er naar het hier en nu wordt gekeken: wat is er voor kennis
voorhanden en krijg ik als acceptant van het immobilisaat een duurzame grondstof die
gelijkwaardig is aan primaire grondstoffen? In dit proces zijn krachtbronnen van onmisbaar
belang. Belangrijkste kenmerk van goede krachtbronnen is dat de probleembezitters (eigenaar
van verontreinigde baggerspecie) én de probleemoplossers (acceptant van het immobilisaat) bij
elkaar zitten of komen. Als die ingrediénten voorhanden zijn, kan gekomen worden tot een stuk
adequaat handelen, waarbij de inzet van een SKB-consortium een doorslaggevende rol kan
vervullen.

Gevaar van het DIM-deel in dit proces is dat ook hier een vicieuze cirkel kan ontstaan. Doel
moet dus zijn om bij de constatering dat er adequaat gehandeld kan worden, hiermee ook
daadwerkelijk gestart wordt. Dit laatste aspect is een belangrijke peiler voor de doelstelling van
het onderhavige SKB-project, omdat er sprake is van een win-win-situatie: er komt een
definitieve oplossing voor verontreinigde baggerspecie, die nuttig toegepast kan worden, met
als positief gevolg een vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen. Afval is geen
afval meer, maar wordt met een bepaalde toevoeging een grondstof voor een andere
toepassing. Deze benadering sluit ook goed aan bij de oproep tijdens de startbijeenkomst van
het Tien-jarenscenario waterbodems (12 oktober 2000), waarbij is aangegeven om bij de
verwerking van baggerspecie vooral te kijken en te leren van de verwerking van verontreinigde
droge bodem en afval.

Op 6 maart 2001 is het ingediende projectvoorstel beoordeeld en goedgekeurd. Door de
beoordelingscommissie wordt geadviseerd om het project uit te voeren om de eeuwige
discussie over immobilisatie op te laten houden en een bijdrage te leveren aan de gigantische
baggerspecieproblematiek.
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2 Doelstelling en knelpunten

Inmiddels is er door TNO en ENCI een haalbaarheidsstudie gedaan naar de koude immobilisatie
van baggerspecie. In de haalbaarheidsstudie is aandacht besteed aan procestechnische,
markttechnische en economische aspecten van het koude immobilisatieproces. Ook is de stand
van zaken gegeven met betrekking tot reeds uitgevoerd immobilisatie-onderzoek. Uit de studie
blijkt dat het technisch gezien mogelijk is om baggerspecie met cement (en eventueel additieven)
zodanig te immobiliseren dat een product ontstaat dat nuttig toepasbaar is als bouwstof, zowel
wat toepassingstechnische als milieuhygiénische eigenschappen betreft. Koude immobilisatie
biedt met name mogelijkheden voor zandige en matig zandige species, verontreinigd met zware
metalen. Het gehalte aan organische verontreinigingen mag niet al te hoog zijn in verband met
strenge samenstellingseisen voor organische verontreinigingen in het Bouwstoffenbesluit. Een
hoog gehalte aan organische stof is echter geen probleem. Ook meer kleiige species zijn goed te
immobiliseren, in combinatie met andere minerale afvalstromen met een iets grovere
korrelverdeling (bijvoorbeeld verontreinigde grond). Knelpunten bij de implementatie van koude
immobilisatie van baggerspecie zijn vooral niet-technisch van aard en hebben betrekking op
vergunningverlening en gebrek aan kennis en vertrouwen bij marktpartijen. Kostentechnisch kan
koude immobilisatie concurreren met de meeste andere verwerkingstechnieken bij grootschalige
verwerking.

In het vorige hoofdstuk is de mening van de SKB-beoordelingscommissie weergegeven. De
punten 3 en 4 vertonen tegenstrijdigheden, punt 2 vergt nog toetsing op grote praktijkschaal en
punt 1 moet nog als onjuist worden bestempeld. De doelstelling van dit project beoogd heel
duidelijk om vanuit de vraagzijde (de acceptatie van het immobilisaat) aan te tonen of
immobilisaat als een volwaardige vervanger kan dienen voor primaire grondstoffen (waaronder
funderingsmaterialen) in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Bijkomend milieuhygiénisch voordeel
is dat aangetoond wordt dat er goede alternatieven zijn voor de verwerking van verontreinigde
baggerspecie tot een nuttig toepasbaar product.

De doelstelling van dit project is als volgt geformuleerd:

Het creéren c.qg. verbreden van (maatschappelijk en beleidsmatig) draagvlak voor het
toepassen van een nuttig toepasbaar product, vervaardigd uit sterk verontreinigde
baggerspecie met behulp van koude immobilisatietechnieken.

Door op een beperkte schaal de techniek als zodanig toe te passen, kan worden aangetoond of
wordt voldaan aan de civieltechnische en milieuhygiénische randvoorwaarden en in hoeverre de
beleidsmatige aspecten hierin stimulerend of remmend werken. Tevens kan worden vastgesteld
wat de kostentechnische aspecten zijn.

R007-3813428RRZ-D01-N-A 8
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3 Oplossingsrichting
3.1 Algemeen

Om de doelstelling te realiseren en de knelpunten op te heffen, is het van belang dat rondom de
ontwikkelde kennis van immobilisatie van de laboratoriumsituatie overgestapt wordt naar de
veldsituatie. Of, in termen van de management-tool, van het ‘DIP’-deel naar het ‘DIM’-deel te
gaan, maar ook hier snel uit te stappen door op praktijkschaal projecten te starten. Hiermee
wordt praktische milieu-, civiel- en kostentechnische kennis ontwikkeld die kan bijdragen aan
het oplossen van het baggerspecieprobleem en het verminderen van de toepassing van
primaire grondstoffen.

Door een (beperkte) hoeveelheid sterk verontreinigd slib te immobiliseren en het ontstane
immobilisaat civieltechnisch en milieutechnisch te toetsen, ontstaan praktijkgegevens over de
civiel- en milieutechnische waarde van dit product. Tevens kunnen de financiéle aspecten in
beeld worden gebracht, zijnde de kosten van de behandeling en de opbrengst(waarde) van het
product.

De gegevens die op deze wijze ontstaan, kunnen ertoe bijdragen om het noodzakelijke
draagvlak voor immobilisatie te vergroten, alsmede de randvoorwaarden aan te geven
waarbinnen immobilisatie een succesvol toepasbare techniek is.

In het kader van dit onderzoek zal een klasse 4 baggerspecie worden geselecteerd, waarvan de
verontreinigingsgraad in ieder geval voor de organische componenten representatief is voor
Nederland. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de grenzen van het Bouwstoffenbesluit
voor organische parameters zoals minerale olie, PAK en EOX. Doel van de proef is onder
andere het vervaardigen en toetsen van een immobilisaat (vormgegeven categorie-1 bouwstof)
waarbij de immobilisatie van organische parameters leidt tot acceptabele uitloging. Op dit
moment worden voor organische parameters in het Bouwstoffenbesluit nog maximale waarden
gesteld, met als onderbouwing dat voor de beoordeling van het uitlooggedrag nog geen goede
instrumenten zijn ontwikkeld. Voor de uitvoering van de proef zal toestemming moeten worden
verleend in het kader van de Wet Milieubeheer.

3.2 Concreet

Zowel de gemeente Groningen als het waterschap Hunze en Aa’s hebben te maken met een
hoeveelheid sterk verontreinigde baggerspecie (klasse 4) in de stadswateren van Groningen.
Sanering is nodig, waarvoor verwerkingstechnieken wenselijk zijn. De minder sterk
verontreinigde specie (tot klasse-3) kan geborgen worden in depots, maar een substantieel deel
klasse-4 specie moet vooralsnog elders worden gestort. In de komende 4 a 5 jaar zullen de
stadswateren van Groningen in fasen worden gebaggerd. Op basis van de tot heden
beschikbare gegevens (zie Haalbaarheidsstudie Immobilisatie van baggerspecie TNO-MEP
rapport 2000/214, juni 2000) zou deze klasse 4 specie middels immobilisatie omgezet kunnen
worden in een nuttig toepasbaar product, waarbij de verontreinigingen niet of nauwelijks meer
beschikbaar zijn of komen.

Binnen het kader van de proef zal circa 1.500 in-situ m? klasse 4 baggerspecie uit het Reitdiep
en Balkgat geimmobiliseerd worden. Met het oog op de gewenste korrelgroote zal deze partij
baggerspecie worden aangevuld met 450 m?® 2° afvalstof. Waardoor in totaal ongeveer een

R007-3813428RRZ-D01-N-A 9
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hoeveelheid van 2.100 ton immobilisaat ontstaat. Het immobilisaat zal worden toegepast in een
laagdikte van ongeveer 400 mm. De omvang van deze hoeveelheid is bewust gekozen, omdat
een dergelijke proef het karakter heeft van een praktijkschaal, waardoor praktijkrealistische
gegevens gegenereerd kunnen worden. Het immobiliseren van een kleinere hoeveelheid zal
leiden tot het moeten doen van aannames in de be- en verwerkingskosten, maar ook de
uiteindelijke milieu- en civieltechnische gegevens zullen bij een kleinere hoeveelheid
geimmobiliseerd materiaal geéxtrapoleerd moeten worden. Beide onzekerheden zullen leiden
tot onzekerheden of bandbreedtes in de uitkomsten, waardoor de doelstelling van het
onderzoek niet wordt gehaald.

Na het uitvoeren van het immobilisatieproces en het aanbrengen van het immobilisaat in het
wegvak zal ter plaatse een civieltechnische en een milieuhygiénische monitoring plaatsvinden.
Hiervoor zal onder het wegvak met behulp van een folielaag een bakconstructie worden
aangebracht. Deze bakconstructie zal ook onder een gedeelte van het wegvak worden
aangebracht waar geen immobilisaat wordt toegepast. In beide bakconstructies wordt een
drainagesysteem in een schone zandlaag aangebracht voor de opvang van het percolaat dat
door de toplaag en wegfundering in de bakconstructie terechtkomt. Naar verwachting zal dit niet
veel zijn. De zijkanten van de bakconstructie worden zo afgewerkt dat afstromend hemelwater
van de wegverharding niet in de bakconstructie terecht kan komen. Langs de zijkanten van de
weg onder de schouder van de wegfundering wordt eveneens in de lengterichting een
drainagesysteem aangebracht. Tijdens de monitoringsperiode wordt vooraf een
nulsituatiemeting verricht (zandbed, funderingsmateriaal). Vervolgens zullen periodiek monsters
van het percolaat, funderingsmateriaal, zandbed worden genomen en in het laboratorium
geanalyseerd. Na ongeveer een jaar zal een eindsituatiemeting (zandbed en
funderingsmateriaal) worden verricht.

Uitgangspunt is dat 1.500 in-situ m? sterk verontreinigd baggerspecie uit de stadswateren van
Groningen wordt gebruikt, waaraan een (sterk verontreinigde) grove toeslag (450 m3) zal
worden gevoegd. Omdat de korrelverdeling van de baggerspecie erg fijn is zal het immobilisaat
zonder toevoeging van een toeslag onvoldoende druksterkte hebben voor civieltechnische
toepassingen. In totaal wordt een hoeveelheid van ongeveer 2100 ton immobilisaat
geproduceerd.

In onderstaand schema wordt een toelichting gegeven van de in-situ m® baggerspecie naar ton
immobilisaat.

Baggerspecie
1500 insitu m® baggerspecie x 1,3 ton/m°® = 1950 ton

!
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rijping

Van 1500 insitu m* baggerspecie blijft ongeveer 750 m® gerijpte baggerspecie over

v

750 m® gerijpte baggerspecie x 1,6 ton/m°® = 1200 ton —
2° afvalstof
450 m?® 2° afvalstof x 1,5 ton/m° = 675 ton —
Immobilisaat +
totaal hoeveelheid afvalstof 1875 ton <
additieven en cement 225 ton

+
totaal hoeveelheid immobilisaat 2100 ton

R007-3813428RRZ-D01-N-A 11
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4 Activiteiten en beoogde resultaten
4.1 Algemeen

Het voorstel is om het immobilisaat gedurende een jaar toe te passen in een proefopstelling
(van bijvoorbeeld een wegfundering of gestabiliseerd ophoogmateriaal). Monitoring van de
effecten van natuurlijke blootstelling (regenwater, erosie, oxidatie) en verkeer levert informatie
over civieltechnische (druksterkte, duurzaamheid) en milieuhygiénische (uitloging, tweede
generatie) parameters.

Het resultaat van dit project is set aan gegenereerde gegevens die leiden tot conclusies of
immobilisatie tot een civiel-, milieu- en kostentechnisch interessante verwerkingsmethode is
voor de onderzochte partij baggerspecie.

In het kader van dit onderzoek is voor het toepassen van het uiteindelijke immobilisaat gekozen

voor het volgende traject:

- Anorganische parameters: binnen het Bouwstoffenbesluit (Bsb);

- Organische parameters: de grenswaarden van het Bsb voor de gehalten aan PAK, minerale
olie zijn relatief laag: In deze proef wordt gewerkt met hogere gehalten zoals deze vaak in
klasse 4 baggerspecie worden gemeten. TNO-MEP beschikt over meetmethoden om de
uitloging van minerale olie en PAK te meten en te toetsen aan de eisen van de marginale
bodembelasting (in de geest van het Bouwstoffenbesluit)

Indien wordt aangetoond dat de organische componenten na immobilisatie voldoende zijn
vastgelegd, kan daarmee worden aangetoond dat immobilisatie een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan het oplossen van de baggerspecieproblematiek in Nederland.

4.2 Deelresultaten en -producten

Deelresultaten en -producten 0

In deze fase wordt een basisprojectplan opgesteld, waarin het gehele project wordt
geconcretiseerd. Er zal een duidelijke omschrijving van alle werkzaamheden worden gemaakt
met daarin de duidelijk gewenste eindresultaat en de deelproducten.

Gewenste eindresultaat
- een overeenkomst met SKB

Deelproducten
- basisprojectplan

Deelresultaten en -producten 1
In deze fase zal civieltechnisch en milieutechnisch vooronderzoek plaatsvinden. In het
vooronderzoek zal het volgende worden bepaald:

civieltechnisch vooronderzoek

- optimaliseren van het mengsel van 1 tot 2 afvalstoffen;

- het maken van proefstukken met twee bindmiddelen (ook voor milieuonderzoek);
- bepalen van druksterkte, duurzaamheid en consistentie;

- luchtgehalte en korrelverdeling;

- het doen van extra onderzoek naar minerale olie (pm post).

R007-3813428RRZ-D01-N-A 12
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milieutechnisch vooronderzoek

karakterisering van uitgangsmaterialen (inclusief beschikbaarheid voor uitlogen van
anorganische parameters);

uitloogonderzoek (diffussieproef);

2° generatie onderzoek (kolomproef);

receptuur vaststellen.

Gewenste eindresultaat

fysische en chemische karakteristiek van gerijpte baggerspecie en 2° afvalstof

- optimale receptuur/bindmiddelen en mengselsamenstelling

- eigenschap verharde materiaal (uitloging getoetst aan Bouwstoffenbesluit, druksterkte,
volumieke massa en duurzaamheid)

- maatregelen voor procesvoering (voorbehandeling, dosering, mengprocedure, arbo-
maatregelen en partijkeuringen)

- toestemming bevoegd gezag

- uitwerking monitoringsplan

Deelproducten

vooronderzoeksrapport

- karakterisering van de uitgangsmaterialen (chemisch en fysisch)
- monitoringsplan

- bestek/wegenbouwkundig ontwerp

- kwaliteitsborgingsrapport

- communicatieplan

Deelresultaten en -producten 2

In de tweede fase van het project zal de daadwerkelijke uitvoering plaatsvinden. Dit houdt in dat
de baggerspecie uit de stadsgrachten wordt verwijderd en dat hierop het immobilisatieproces
kan worden uitgevoerd. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd:

baggerspecie:

er zal gebruik worden gemaakt van circa 1.500 m® in-situ baggerspecie beschikbaar van uit
een depot;

de baggerspecie heeft de kwaliteit van klasse 4 slib met organische componenten boven de
grenswaarde(n) conform het Bouwstoffenbesluit;

de uitloognorm voor sulfaat vormt mogelijk een knelpunt. Hierdoor zal eventueel gebruik
worden gemaakt van een bindmiddel dat sulfaat vastlegt, waardoor uitloging van sulfaat
geen probleem vormt;

organische stof gehalte kleiner dan 25%.

2° afvalstof;

er zal gebruik worden gemaakt van circa 675 ton aan 2° afvalstof;
het toepassen van een tweede afvalstof heeft functionele redenen:
korrelverdeling;

economisch voordeel.

immobilisaat:

er zal totaal 2.100 ton (ongeveer 1.050 m3) immobilisaat (categorie-l vormgegeven
bouwstof) worden gemaakt;

het immobilisaat zal worden toege[z:)ast in een wegfundering in een laagdikte van 400 mm
over een oppervlakte van 2.625 m” (bijvoorbeeld 50% weg/50% parkeerterrein).

R007-3813428RRZ-D01-N-A
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De baggerspecie dient vooraf een voorbehandeling te onder gaan (onder andere bewerken,
rijpen en indrogen baggerspecie). Na de voorbehandeling vindt het immobilisatieproces (zeven,
mengen, doseren, opslag, etc.) plaats. In deze fase zal het immobilisaat ook verwerkt worden in
de proefopstelling (aanbrengen en verdichten), waarvoor ook de nodige voorbereidingen en
(milieukundige en civieltechnische) randvoorwaarden zijn getroffen. Tevens zal in deze fase
een opleveringsonderzoek worden uitgevoerd om in deze fase een goede controle op de
productkwaliteit te hebben. Met name de homogeniteit zal na menging kritisch zijn.

Gewenste eindresultaat
- oplevering van het wegvak, incl. civieltechnische en milieuhygiénische data aan de hand
van cuben en boorkernen.

Deelproducten
- evaluatierapport en beschrijving van de uitvoering
- communicatie

Deelresultaten en -producten 3

In de derde fase zal het opgestelde monitoringsprogramma (nulmetingen, eindmetingen,
monsternames, analyseprogramma, etc.) worden uitgevoerd, waarmee vanuit de toepassing
binnen dit project data worden verzameld, die benodigd zijn om de doelstelling van dit project te
kunnen realiseren.

Gewenste eindresultaat

- het verzamelen van verschillende data met voornamelijk betrekking hebben op
civieltechnische en milieuhygiénische gegevens van het toegepaste immobilisaat, waarmee
onder andere vragen over druksterkte, erosiegevoeligheid en uitloging kunnen worden
beantwoord

Deelproducten
- monitoringsrapport
- communicatie (publicatie en presentatie)

Deelresultaten en -producten 4

Het concept eindrapport is een schriftelijke vastlegging van verschillende activiteiten binnen het
project (bijv. civieltechnisch- en milieuhygiénisch vooronderzoek, monitoringsplan,
bestek/wegenbouwkundig ontwerp, kwaliteitsborging, communicatie, evaluatie en beschrijving
van de uitvoering, monitoringsgegevens en conclusies. Het deelresultaat zal gaande weg het
project groeiende zijn.

Gewenste eindresultaat
- een door de werkgroep opgesteld eindrapport.

Deelproducten
- concept-eindrapport

Deelresultaten en -producten 5

Het definitief eindrapport is een schriftelijke vastlegging van een aantal deelproducten, welke
reeds hij de concept-versie aan de orde zijn geweest, met daarin de opmerkingen uit de
klankbordgroep.

Gewenste eindresultaat
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- een door de werkgroep en de klankbordgroep opgesteld eindrapport.

Deelproducten
- definitief eindrapport

Deelresultaten en -producten 6

Tevens zal in deze fase gewerkt worden aan kennisoverdracht en een stukje PR over de
techniek en de relevatie van deze toepassing als oplossing voor een deel van de
baggerproblematiek.

Gewenste eindresultaat
- brede bekendheid met de in het project opgedane ervaringen bij baggerprobleemhebbers

Deelproducten
- publicaties en presentaties
- video
- presentatie vakblad
- website
- persbericht
- communicatie (klankbordgroep)
- kick-off meeting
- documentatiemateriaal
- paneel AO/Al
- brochure (oplage 2000/ 8 pagina’s)
- excursie
- CDrom
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4.3 Projectkosten

Tabel 4.1 Verdeling van de projectkosten over de verschillende categorieén

Deelresultaat/-product Loon Veldwerk | Laboratorium [ Apparatuur Derden Overige Totaal
0. Basisprojectplan 20.000 2.000 22.000
1. Vooronderzoeksrapport 51.700 5.000 20.000 5.000 2.500 84.200
2. Evaluatierapport en 32.900 2.500 12.500 85.900 37.500 32.300 203.600
beschrijving uitvoering
3. Monitoringsrapport en 32.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 59.500
communicatie
4. Concept-eindrapport 15.300 3.000 18.300
5. Definitief-eindrapport 6.300 2.000 8.300
6. Publicaties en 60.900 40.700 10.000 111.600
presentaties
TOTAAL 219.100 17.500 42.500 93.400 80.700 54.300 507.500

Tabel 4.2 Verdeling van de projectkosten

] Projectkosten per deelresultaat en totaal

Deelnemer 0 1 2 3 4 5 6 Totaal

Tauw 15.000 17.000 8.000 40.900 8.900 5.100 42.600 137.500
ENCI 2.000 2.200 37.000 1.100 1.800 700 22.900 68.500
TNO 5.000 43.200 26.000 10.700 5.700 1.800 18.600 111.000
Provincie Groningen 2.200 400 1.100 5.300 9.000
Gemeente Groningen 3.200 400 1.100 5.300 10.000
Waterschap Hunze en Aa’s 5.700 400 1.100 5.300 12.500
Perfix 10.700 | 130.600 3.500 1.900 700 11.600 159.000
TOTAAL 22.000 84.200 | 203.600 59.500 18.300 8.300 111.600 507.500

4.4 Planning

Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden zal aansluiting gezocht worden bij de
eerste fase van de sanering van de stadsgrachten in Groningen. Tijdens deze fase zullen ook
de vakken gebaggerd worden (Balkgat en Reitdiep), waarvan de baggerspecie geimmobiliseerd
wordt. De reden om dit project te laten samenlopen met de eerste fase van de sanering is
enerzijds dat dit een beperking van de uitvoeringskosten voor dit SKB-project betekent voor wat
betreft de baggerwerkzaamheden, anderzijds dat de te immobiliseren baggerspecie niet anders
verwerkt kan worden dan deze te storten. In de onderstaande tabel is per deelresultaat- en
product de tijdsplanning aangegeven.

Tabel 4.3 Planning van deelresultaten en —producten

[ Activiteit [ Uitvoerder [ Planning
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Deelresultaat/-produkt O

a. overleg SKB Tauw /ENCI/SKB maart 2001

b. opstellen basisprojectplan Tauw /TNO/ENCI april —-mei 2001

c. overleg Tauw/TNO/ENCI/SKB uni 2001

d. aangaan overeenkomst Tauw/SKB uli 2001
Deelresultaat/-product 1

a. overleg werkgroep/SKB juli — augustus 2001

b. karakterisering van de uitgangsmaterialen TNO/waterschap/Perfix oktober-december 2001

c. meldingen cqg vergunning provincie/gemeente augustus-november 2001
d. monitoringsplan Tauw//TNO november-december 2001
e. kwaliteitsborgingsrapport Tauw//TNO/Perfix november-december 2001
f. communicatieplan Tauw/ENCI augustus-december 2001
g. bestek/wegenbouwkundig ontwerp gemeente/Perfix november-december 2001

h. overleg

werkgroep/klankbordgroep/SKB

december 2001

Deelresultaat/-product 2

a. voorbehandeling specie Perfix maart-augustus 2002
b. immobilisatie ENCI/Perfix augustus-oktober 2002
c. nulsituatie meting Tauw oktober 2002

d. aanleg proefvak en verwerken immobilisaat Perfix oktober 2002

e. overleg werkgroep/klankbordgroep/SKB oktober 2002

f. opleveringsonderzoek TNO/Perfix oktober 2002

g. evaluatierapport en beschrijving uitvoering Tauw/TNO/ENCI oktober-november 2002
Deelresultaat/-product 3

a. civieltechnische monitoring TNO oktober 2002-oktober 2003
b. milieukundige monitoring Tauw/TNO/Perfix oktober 2002-oktober 2003
c. overleg na 1° bemonstering werkgroep/SKB december 2002

d. overleg na 6° bemonstering werkgroep/SKB mei 2003

e. overleg einde monitoring werkgroep/klankbordgroep/SKB december 2003

f. communicatie

werkgroep/klankbordgroep/SKB

juli 2001-februari 2004

g. monitoringsrapport Tauw/TNO/ENCI/Perfix oktober 2002-november 2003
Deelresultaat/-product 4

a. opstellen concept-eindrapport Tauw/TNO/ENCI november 2003-december 2003
b. vaststellen concept-eindrapport werkgroep december 2003

b. overleg werkgroep/SKB december 2003
Deelresultaat/-product 5

a. opstellen definitief-eindrapport Tauw/TNO/ENCI decmber 2003-februari 2004

b. vaststellen definitief-eindrapport

werkgroep/klankbordgroep/SKB

januari 2004-februari 2004

Deelresultaat/product 6

a. publicaties en presentaties

werkgroep

juli 2001-februari 2004
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5 Consortium, penvoerder en financiering

Voor de uitvoering van het project is een werkgroep samengesteld bestaande uit de provincie
Groningen, de gemeente Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s, TNO-MEP, ENCI, Perfix
en Tauw. De rol van de provincie Groningen, de gemeente Groningen en het waterschap
Hunze en Aa’s is die van probleemhebbers. Uitvoering van het project en de inbreng van kennis
in het kader van dit project vindt plaats door TNO-MEP, ENCI en Tauw bv. Inhoudelijk ligt
daarbij voor TNO-MEP en ENCI met name het accent op de inbreng van technologische en
specifieke kennis, voor Tauw ligt het accent meer op het initiéren van nieuwe ontwikkeling voor
verwerking van baggerspecie. Daarnaast brengt Perfix de kennis ten aanzien van de uitvoering
van de bewerking en verwerking van de baggerspecie c.q. immobilisaat.

In de organisatie van het project is een rol weggelegd voor de werkgroep en een
klankbordgroep. Deze rol wordt hieronder nader toegelicht.

Werkgroep
De werkgroep wordt gevormd door TNO-MEP, ENCI, Perfix, Tauw bv, de provincie Groningen,
de gemeente Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s. De werkgroep is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Voorzitter van deze werkgroep zal ENCI
zZijn, TNO-MEP zal secretaris zijn en Tauw bv zal als penvoerder optreden in het project. Indien
nodig worden ad hoc leden van de klankbordgroep betrokken bij de werkgroep. De
samenstelling van deze werkgroep is breed en ook divers. Dit is ondermeer terug te vinden in
de activiteiten die de verschillende participanten per deelresultaat zullen verrichten. Door de
specifieke inbreng van elke participant is de inbreng per deelresultaat niet gelijkmatig verdeeld.
In het onderhavige basisprojectplan is per deelresultaat een verdeling van taken en
verantwoordelijkheden gemaakt. Tijdens het gehele project zal circa 7-9 maal een
werkgroepoverleg plaatsvinden. De samenstelling van het consortium is als volgt:
- Waterschap Hunze en Aa’s, projectleider ir. R.H. Voetberg
Als beheerder van waterlopen wordt het waterschap geconfronteerd met verontreinigde
baggerspecie en met de verwerking van zuiveringsslib. De belangstelling gaat uit naar het
verwerken van de vuile residustroom via koude immobilisatie.
- Gemeente Groningen, projectleider H. J. Delemarre
De gemeente Groningen zoekt als probleemhebber van verontreinigde baggerspecie naar
verantwoorde, creatieve en kostentechnische interessante verwerkingsalternatieven.
Daarnaast is de gemeente voor de aanleg van civieltechnische werken een potentiéle
afnemer van het ontstane nuttig toepasbare product, die met name de financiéle en
technische aspecten hiervan kan beoordelen.
- Provincie Groningen, projectleider mw. J.L.M. Beerepoot
De provincie Groningen moet als bevoegd gezag kunnen beoordelen of alternatieve
technieken voldoen aan de wet- en regelgeving. Dienst Infrastructuur, Afdeling Civiele
Techniek. De afdeling Civiele Techniek houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering
van infrastructurele en andere civieltechnische werken.
-  TNO-MEP, projectleider ing. L. Feenstra
TNO-MEP heeft de milieutechnische en fysische kennis ontwikkeld om de toepasbaarheid
van immobilisatie te kunnen inschatten en beoordelen alsmede de receptuurontwikkeling.
Deelname van TNO MEP is gericht op de inbreng van de genoemde kennis en het
beoordelen van de civieltechnische haalbaarheid.
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- Tauw bv, projectleider ing. R. Rozenveld
Tauw heeft het initiatief tot dit project genomen. Deelname van Tauw is gericht op het
ontwikkelen van kennis die kan bijdagen aan het verminderen van de baggerproblematiek.
Tauw zal in het project optreden als penvoerder.

- ENCI, projectleider dr. ir. J.W. Frénay.
De ENCI heef de civieltechnisch benodigde kennis ontwikkeld om middels immobilisatie
verontreinigde baggerspecie om te zetten in een nuttig toepasbaar product. Deelname van
de ENCI is gericht op de inbreng van deze kennis en de kennis van bindmiddel-concepten,
mengseltechnologie en kosten-baten en het bijdragen aan de vorming van draagvlak voor
deze methode. ENCI is partner in het Centrum Immobilisatie (CIM).

- Perfix, projectleider S. Drenth
Aannemerscombinatie tussen De Vries & Van der Wiel Milieutechniek bv, Van der Wiel Infra
& Milieu bv en Grontmij Reststoffen bv. Aannemerscombinatie die de koude immobilisatie
zal uitvoeren en het immobilisaat zal toepassen.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is bedoeld om met de betrokkenen en belanghebbenden bij de verwerking
van sterk verontreinigde baggerspecie te discussiéren, deze te informeren en met hen ook
over de resultaten en gesignaleerde kansen en belemmeringen te communiceren.

Vanuit deze benadering is een groep opgericht waarin personen participeren, bestaande uit
vergelijkbare probleemhebbers, beleidsinstanties en onderzoeksinstellingen die elders in
Nederland bij de baggerproblematiek betrokken zijn.

De mogelijke samenstelling van de klankbordgroep is als volgt:

- Centrum Immobilisatie (CIM), drs. E. Vega,

- ministerie van VROM, afdeling afvalstoffen, drs. W. Munters;

- gemeente (wethouder);

- provincie Groningen, (gedeputeerde);

- waterschap Hunze en Aa’s, (dijkgraaf);

- AKWA, ir. H. Rienks;

- VNG, ir. J. van Leeuwen;

- Unie van Waterschappen, de heer C. van Bladeren;

- Rijkswaterstaat, de heer G. Schenk.

Belangrijkste doel van de klankbordgroep is, dat de ervaringen die met de koude immobilisatie
van baggerspecie in Groningen worden opgedaan elders in Nederland worden toegepast.
Overdracht van kennis en ervaring in relatie tot de baggerproblematiek elders in Nederland,
moet onder meer gestalte krijgen via deze groep. De klankbordgroep neemt kennis van de
periodieke rapportages van de projectactiviteiten van de werkgroep. Tevens denkt deze
klankbordgroep mee, adviseert over en toetst op hoofdlijnen de aanpak, de tussenresultaten, de
voortgang van het project en de communicatie hierover. Tevens heeft de klankbordgroep
specifieke aandacht voor de relatie tussen lab- en veldomstandigheden inzake civieltechnische
en milieuhygiénische eigenschappen van de bouwstof op korte en lange (bij gebruik) termijn. Er
is specifieke aandacht voor de gevolgen bij grootschaliger toepassing, gelet op economie,
duurzaamheid en het traject van vergunningen/procedures. Deze aspecten hebben betrekking
op het vervaardigen van een vrij toepasbare bouwstof voor wegfunderingen, vervaardigd uit een
mengsel van voorbehandelde baggerspecie, rioolzand en een speciaal bindmiddel op
cementbasis. Overleg in deze klankbordgroep zal circa 3-4 maal plaatsvinden.

Financiering

Hieronder is een voorstel weergegeven ten aanzien van de financiering van het totale project
verdeeld over de deelnemende partijen.
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Tabel 5.1 Projectkosten

Deelnemer Projectkosten Eigenbijdrage Projectleider

Tauw 137.500 10.300 | de heer R. Rozenveld

TNO 111.000 8.400 | de heer L. Feenstra

ENCI 68.500 5.100 | de heer J.W. Frénay
Provincie Groningen 9.000 24.200 | mevrouw J.L.M. Beerepoot
Gemeente Groningen 10.000 76.400 | de heer H. Delemarre
Waterschap Hunze en Aa’s 12.500 97200 de heer R.H. Voetberg
Perfix 159.000 15.900 | de heer S. Drenth

SKB 270.000 | de heer R.H.W. van Vechgel
Totaal 507.500 507.500
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6 Communicatieplan

6.1 Doelstelling

Het uitdragen naar doelgroepen van de technische, economische en beleidsmatige
perspectieven van koude immobilisatie van voorbehandelde baggerspecie, toegepast als

secundaire bouwstof voor een wegfundering.

Uitwerking van deze doelstelling kan plaatsvinden via het AIDA-principe:
Attentie (immobilisatie en haar mogelijkheden bekend maken),

Interesse (positieve houding creéren door de meerwaarde te benadrukken),

Desire (houding veranderen = dat wil ik ook, zowel van aanbodzijde = afvalstof als de
vraagzijde = afnemer van secundaire bouwstof)

Actie (bevorderen van daadwerkelijke toepassing)

In dit project gaat het voornamelijk om Attentie en Interesse (pre-competitief): de overige
communicatieve uitingen overstijgen dit project.

6.2 Boodschap

Het proces van koude immobilisatie en het eindproduct (een secundaire bouwstof) positioneren
en profileren als een betrouwbaar, duurzaam en economisch alternatief voor storten en/of
reinigen van baggerspecie en soortgelijke afvalstoffen.

6.3 Doelgroepen

Binnen consortium
Die bedrijven en instellingen waarvan vertegenwoordigers zitting hebben in de werkgroep en/of
klankbordgroep

Buiten consortium
Publieke partijen:
- omwonenden van het demo-project;
- beleidsmakers (V&W, SoZa, VROM en lokale beleid) en politici;
- probleemhebbers (RWS, provincies, gemeenten, water- en havenschappen);
- beheerders van speciedepots;
- projectvoorbereiders (publieke adviseurs);
- organisaties inzake arbo en veiligheid;
- toezichthouders en beheerders (milieu, wegenbouw);
- onderwijs.
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Private partijen:

- projectvoorbereiders (private adviseurs);

- uitvoerders van baggerwerk (sanering, onderhoud);

- verwerkers van afvalstoffen en toepassers van sec. bouwstoffen (wegenbouwers);
- toeleveranciers van o.a. bindmiddelen, mengapparatuur etc.;

- milieu- en andere belangenorganisaties.

Enkele doelgroepen zijn meer secundair (0.a. arbo-organisaties en onderwijs). Sommige
doelgroepen worden indirect bereikt, bijv. via koepelorganisaties zoals IPO, VNG, UvW, VVM,
Baggernet, SKB, KIVI, NIRIA, VVAV en NVPG.

Een actuele mailinglist is in bezit van CIM en ENCI.

6.4 Logo en afzender

Het verdient de voorkeur in dit project voor alle uitingen, een herkenbaar logo
te kiezen. Afzenders van dit project zijn:

- voor projectgebonden informatie: Tauw (via website en e-mail)

- voor algemene informatie: CIM (via website en e-mail)

6.5 Communicatiemiddelen voor doelgroepen buiten consortium
Verspreiding moet worden toegesneden op de doelgroepen

schriftelijke middelen
A. persbericht per projectfase en wetenschappelijke publicaties
B. rapportage per projectfase
C. artikel in vakpers (Land+Water, Milieumagazine)
D. brochure incl. CIM-basispakket
E. poster (Al-formaat)
F. ca. 3 pag. in CIM-projectenboek

virtuele middelen
G. website (CIM, SKB, Baggernet, van partners)
H. e-mail (zie afzenders)
I. (lucht)foto’s en video (ca. 8 min. incl. animatie)
J. CD ROM (van de rapportages per projectfase)

bijeenkomsten
K. excursie (zien doet geloven)
L. lezing (ppt, overhead) - lokaal en op congres, workshop

overige middelen
M. interview
N. vakbeurs

R007-3813428RRZ-D01-N-A 22



% Tauw

Basisprojectplan "Vuile bagger als nuttig product”

6.6 Fasering van activiteiten (en verantwoordelijke)
Communicatie is een vast agendapunt voor de werkgroep-vergaderingen

bij start van het project
A (ENCI)
B + J (Tauw)

tijdens het project

B + J (Tauw)

D (ENCI)

E (TNO)

G +H + L (Tauw en CIM)
I + K (Perfix)

bij en kort na afsluiting van het project
B + J (Tauw)

C + F (TNO)

F (ENCI)

G + H + L (Tauw en CIM)

M + N (consortium)

6.7 Financiering

B, D, E, I, J worden gefinancierd uit de projectbegroting.
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